
 

 

 

 
 

 

 
 

 
1027.0643.59.2021 

KOMUNIKAT 
PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

DS. BADAŃ NAUKOWYCH  
z 1 grudnia 2021 roku 

 

 
w sprawie: zasad realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów badawczych 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 

 
 

 
Mając na uwadze konieczność uwzględnienia programów PRELUDIUM BIS i MINIATURA oraz 

doprecyzowania regulacji w zakresie wprowadzania zmian w projektach wprowadzam niniejsze Zasady 
realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN i równocześnie odwołuję Komunikat  
nr 1027.0643.31.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. 

 
  

I. Zasady ogólne dla wszystkich projektów realizowanych ze środków NCN. 
 

1. Wszelkie zmiany dokonywane w warunkach realizacji projektu (dalej: zmiany) muszą być 

merytorycznie uzasadnione tj. muszą mieć bezpośredni związek z tematyką realizowanego 
projektu, jak również muszą być niezbędne do realizacji założonych celów projektu. 

2. Zmiany nie mogą zagrażać prawidłowemu i pełnemu wykonaniu zaplanowanych w projekcie 
zadań, ani być sprzeczne z zasadą gospodarności. 

3. Kierownik projektu jest zobowiązany do bieżącego informowania opiekuna projektu w CWN 

(Centrum Wsparcia Nauki poprzednio CAWP) o wszelkich wprowadzonych przez siebie zmianach. 
W trosce o prawidłową realizację projektu, zalecam konsultacje z opiekunem projektu w CWN 

przed podjęciem decyzji o zmianach. 
4. Kierownik projektu i Jednostka zobowiązani są do poinformowania NCN o wszystkich zmianach 

wprowadzonych w projekcie w raporcie rocznym obejmującym rok dokonania danej zmiany oraz  

w raporcie końcowym. Kierownik projektu odpowiedzialny jest za wprowadzenie informacji  
o zmianach do formularza raportu. 

5. Wnioski o dokonanie zmian wymagające zgody Kierownika jednostki (Reprezentanta UJ ds. 
funduszy zewnętrznych) lub Dyrektora NCN podlegają wcześniejszej akceptacji Kierownika 

jednostki UJ realizującej projekt (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki 
organizacyjnej). 

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie wprowadzane zmiany muszą pozostawać 

w zgodzie z postanowieniami umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego lub 
działania naukowego. 

 
 

II. Zasady dla projektów zakwalifikowanych do finansowania do 16. edycji konkursowej 

włącznie tj. konkursów do PRELUDIUM 8, OPUS 8, SONATA 8, SONATA BIS 4, 
MAESTRO 6, HARMONIA 6, SYMFONIA 3 i BEETHOVEN 1. 

 
1. Projekty zakwalifikowane do finansowania do wyżej wskazanych konkursów NCN należy 

realizować zgodnie z postanowieniami umowy.  
2. Wyjątek stanowią zmiany w obrębie innych kosztów bezpośrednich, które mogą być dokonywane 

samodzielnie przez kierownika projektu. Warunkiem wprowadzenia zmian jest równoczesne 

mailowe lub pisemne poinformowanie opiekuna projektu w CWN. Zmiany muszą być zgodne  
z katalogiem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych obowiązującym w danym konkursie. 



 

 

 

III. Zasady dla projektów zakwalifikowanych do finansowania od 17. edycji konkursowej  
tj. od konkursów: OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATINA 1, SONATA 9, SONATA BIS 5, 

HARMONIA 7, MAESTRO 7, SYMFONIA 4, BEETHOVEN 2 oraz projektów realizowanych 

w ramach wielostronnych programów międzynarodowych, w tym między innymi: 
NORFACE, JPND, CHIST-ERA, JPI HDHL, BIODIVERSA, ENSUF, JPI AMR, M-ERA.NET, 

QUANT-ERA, ERA-CAPS, SUGI (z wyłączeniem projektów zakwalifikowanych do finansowania 
w ramach wszystkich edycji konkursów PRELUDIUM BIS). 

 

1. Kierownik projektu może samodzielnie dokonać następujących zmian w warunkach realizacji 
projektu, z równoczesnym mailowym lub pisemnym poinformowaniem opiekuna projektu  

w CWN: 
a) zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowo-badawczej, 

urządzeniach i oprogramowaniu polegających na: 

• rezygnacji z zakupu planowanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub 
oprogramowania do 15% pierwotnie planowanych kosztów aparatury razem;  

• zakupie dodatkowej nieplanowanej we wniosku aparatury naukowo-badawczej, urządzeń 

lub oprogramowania do 15% pierwotnie planowanych kosztów aparatury razem; 

• zmianie modelu/parametrów aparatury, urządzenia lub oprogramowania; 

• zmianie ceny jednostkowej (zakupie planowanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń 

lub oprogramowania za kwotę inną niż pierwotnie planowana); 
b) zmian merytorycznych, z uwzględnieniem zasad ogólnych zawartych w pkt I ust. 1 i 2; 

c) zmian w obrębie innych kosztów bezpośrednich z zastrzeżeniem przestrzegania katalogu 
kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych obowiązującego w danym konkursie. 

 

2. Kierownik projektu może dokonać następujących zmian w warunkach realizacji projektu, po 
uprzedniej zgodzie Kierownika jednostki (wniosek o zmianę, w tym o przedłużenie okresu realizacji 

projektu należy przekazać do Kierownika jednostki za pośrednictwem CWN. Wniosek wymaga 
szczegółowego uzasadnienia i akceptacji Kierownika jednostki UJ, w której 

realizowany jest projekt tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej): 
a) zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowo-badawczej, 

urządzeniach i oprogramowaniu polegających na: 

• rezygnacji z zakupu planowanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub 

oprogramowania powyżej 15% pierwotnie planowanych kosztów aparatury razem; 

• zakupie dodatkowej nieplanowanej we wniosku aparatury naukowo-badawczej, urządzeń 
lub oprogramowania powyżej 15% pierwotnie planowanych kosztów aparatury razem; 

b) przedłużenia okresu realizacji projektu do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego 
zakończenia (wyrażone w pełnych miesiącach). Wniosek o przedłużenie (wzór dostępny na 

stronie: www.cawp.uj.edu.pl) należy przekazać do Kierownika jednostki za pośrednictwem 

CWN w terminie umożliwiającym dostarczenie do NCN ww. zgody na minimum miesiąc przed 
upływem dotychczasowego terminu zakończenia realizacji projektu. W przypadku projektów 

realizowanych w ramach wielostronnych programów międzynarodowych konieczna jest 
uprzednia konsultacja z opiekunem projektu w CWN, ponieważ przedłużenie okresu realizacji 

tych projektów może wymagać spełnienia dodatkowych lub odmiennych warunków; 
c) przesunięcia środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku pozycjami 

kosztorysu w łącznej wysokości do 15% (ale nie większej niż 100 000 zł) kosztów 

bezpośrednich z kolumny Razem. Przesuniecie środków odbywa się z wyłączeniem puli 
wynagrodzeń etatowych i stypendiów. W przypadku projektów realizowanych w grupie 

podmiotów przesunięcia można dokonać osobno dla każdego z jej członków;  
d) zmian w ramach środków dostępnych w puli wynagrodzeń etatowych (ze środków 

niewykorzystanych na wynagrodzenia etatowe) polegających na: 

• podwyższeniu wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na stanowiskach typu post-doc, 

zaplanowanych we wniosku, do kwoty 120 tys. zł rocznie; 

• podwyższeniu wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na specjalistycznych stanowiskach 
pomocniczych, zaplanowanych we wniosku, do kwoty 85 tys. zł rocznie; 

• utworzeniu dodatkowego/dodatkowych stanowisk typu post-doc z zastrzeżeniem, że pula 

przeznaczona na to wynagrodzenie/a nie przekroczy 120 tys. zł rocznie; 
e) zmian w obrębie puli wynagrodzeń dodatkowych oraz stypendiów dla studentów 

i doktorantów. 

http://www.cawp.uj.edu.pl/


 

 

 

3. Zgody NCN wymagają następujące zmiany: 
a) zmiana jednostki, kierownika projektu, opiekuna naukowego w konkursie PRELUDIUM, 

wiodącego partnera zagranicznego w konkursie HARMONIA oraz kierownika zespołu 

badawczego w konkursie SYMFONIA; 
b) skrócenie okresu realizacji projektu (wyrażone w pełnych miesiącach); 

c) przedłużenie okresu realizacji projektu o więcej niż 12 miesięcy w stosunku do pierwotnego 
terminu jego zakończenia (wyrażone w pełnych miesiącach); 

d) przesunięcie środków finansowych pomiędzy latami kalendarzowymi skutkujące zmianą 

wysokości rat przekazywanych jednostce przez NCN; 
e) przesunięcie środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku pozycjami 

kosztorysu w łącznej wysokości większej niż 15% (lub więcej niż 100 000 zł) kosztów 
bezpośrednich z kolumny Razem. W przypadku konsorcjum przesunięcia można dokonać 

osobno dla każdego z partnerów. 
 

IV. Zasady dla projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów 

PRELUDIUM BIS. 
 

1. Kierownik projektu może samodzielnie dokonać następujących zmian w warunkach realizacji 
projektu, z równoczesnym mailowym lub pisemnym poinformowaniem opiekuna projektu  

w CWN: 

a) zmian merytorycznych, z uwzględnieniem zasad ogólnych zawartych w pkt I ust. 1 i 2; 
b) zmian w obrębie innych kosztów bezpośrednich z zastrzeżeniem przestrzegania katalogu 

kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych obowiązującego w danym konkursie. W trosce 
o prawidłową realizację projektu, konieczna jest uprzednia konsultacja z opiekunem projektu 

w CWN, gdyż zmiany dokonane przez kierownika projektu skutkujące 
wprowadzeniem zmian w kosztorysie lub planie badań wymagają uzyskania zgody 

Kierownika jednostki lub NCN. 

 

2. Kierownik projektu może dokonać przesunięcia środków finansowych w projekcie pomiędzy 

zaplanowanymi we wniosku kosztami kierownika projektu, a kosztami jego wynagrodzenia 
dodatkowego, w łącznej wysokości do 40 tys. zł. Zmiana wymaga uzyskania zgody Kierownika 

jednostki (wniosek o zmianę należy przekazać do Kierownika jednostki za pośrednictwem CWN. 
Wniosek wymaga szczegółowego uzasadnienia i akceptacji Kierownika jednostki UJ, 

w której realizowany jest projekt (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki 

organizacyjnej. 
 

3. Zgody NCN wymagają wszystkie niewymienione w pkt. 1 i 2 zmiany w projekcie, w tym:  
a) zmiana jednostki, kierownika projektu; 

b) skrócenie i przedłużenie okresu realizacji projektu (wyrażone w pełnych miesiącach); 
c) przesunięcie środków finansowych pomiędzy latami kalendarzowymi skutkujące zmianą 

wysokości rat przekazywanych jednostce przez NCN; 

d) przesunięcie środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku pozycjami 
kosztorysu z wyłączeniem zmiany wskazanej w pkt. 2. 

 
V. Zasady dla działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania w ramach 

konkursu MINIATURA. 

 
1. Kierownik projektu może dokonać niezbędnych dla osiągnięcia założonego celu merytorycznego 

projektu następujących zmian w warunkach realizacji działania naukowego, po uzyskaniu zgody 
Kierownika jednostki (wniosek o zmianę, należy przekazać do Kierownika jednostki za 

pośrednictwem CWN). Wniosek wymaga szczegółowego uzasadnienia i akceptacji Kierownika 

jednostki UJ, w której realizowane jest działanie naukowe tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej 
jednostki organizacyjnej): 

a) przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy pozycjami w tabeli „Inne koszty 
bezpośrednie”; 

b) zmianie zakresu „Uzasadnienia i kalkulacji” w tabeli „Inne koszty bezpośrednie”; 
c) zmianie zaplanowanego kosztu w tabeli „Inne koszty bezpośrednie”; 



 

 

d) dodanie nowego kosztu w tabeli „Inne koszty bezpośrednie”; 

e) przedłużenia okresu realizacji działania naukowego do 6 miesięcy od pierwotnego terminu 
jego zakończenia, przy czym okres ten musi zostać wyrażony w pełnych miesiącach 

(możliwość dotyczy wyłącznie działań naukowych zakwalifikowanych do 

finansowania w ramach konkursu MINIATURA od edycji 5). Wniosek o przedłużenie 
(wzór dostępny na stronie: www.cawp.uj.edu.pl) należy przekazać do Kierownika jednostki za 

pośrednictwem CWN w terminie umożliwiającym dostarczenie do NCN ww. zgody na minimum 
miesiąc przed upływem pierwotnego terminu zakończenia realizacji działania naukowego.  

 

Zwracam uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora NCN wyrażonym w piśmie z dnia 6 lutego 
2018 r. zasadność dokonanych zmian oceniona zostanie przez NCN podczas rozliczenia 

końcowego projektu lub w trakcie ewentualnej kontroli. Ewentualne konsekwencje finansowe 
(koszty niekwalifikowalne) ponosi Jednostka UJ, w której realizowany jest projekt. 

 
Dla projektów zakwalifikowanych do finansowania począwszy od 26. edycji konkursowej,  

tj. konkursów ogłoszonych w dniu 14 czerwca 2017 r., czyli MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 

7, SONATA 13, koszt kwalifikowalny to wydatek, który został poniesiony od dnia uprawomocnienia 
się decyzji Dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych (termin uprawomocnienia się 

decyzji liczony jest od daty skutecznego doręczenia decyzji jej adresatowi tj. Uniwersytetowi 
Jagiellońskiemu) do dnia zakończenia realizacji projektu i spełnia pozostałe warunki określone  

w dokumentacji projektowej. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Jednostki UJ lub kierownika projektu nie można występować do NCN o zwrot poniesionych kosztów. 
Wydatki powstałe do tego czasu stanowić będą koszty Jednostki UJ, w której realizowany jest projekt.  

 
Niniejszy komunikat nie ma zastosowania do projektów zakwalifikowanych do finansowania  

w ramach konkursów ETIUDA, UWERTURA (zasady realizacji projektów określają wyłącznie 
postanowienia umowy.  

Powyższe zasady obowiązują od dnia 1 grudnia 2021 r. 

 
 

http://www.cawp.uj.edu.pl/
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